

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác uzavretej podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Kunova Teplica
Adresa: Obecný úrad Kunova Teplica, Kunova Teplica č. 127, 049 32 Kunova Teplica
štatutárny zástupca: Eva Gyenesová, starosta obce
IČO: 00 32 8448
DIČ: 2020961426
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK91 5600 0000 0020 79806005
SWIFT (BIC): KOMASK2X
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 7, 917 01 Trnava
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Právna forma: akciová spoločnosť,
Zapísaný v registri: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T
Zastúpený: predstavenstvo
Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK 69 0200 0000 0000 0110 7512
Tel.: +421 904 703 437, Peter Jurčo – vedúci strediska Gemer a Poprad
E-mail: peter.jurco@colas-sk.sk
Webová stránka: https://www.colas-sk.sk/
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú tento Dodatok č. 1 Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

II. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 07.09.2021 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvorená Zmluva o dielo, evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 116/2021/03457 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunová Teplica“ (ďalej len „Dielo“).

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci realizácie Diela došlo k potrebe vykonania navyše prác a úprave pôvodne dohodnutého termínu vykonania Diela, Zmluvné strany za dodržania ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvárajú v súlade s Článkom XI. bodom 2. Zmluvy o dielo tento Dodatok.

III. Predmet Dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku je zmena Diela v rozsahu rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku. V zmysle dohody Zmluvných strán zmena Diela spočíva v navyše prácach a dodávkach, ktoré boli, resp. budú pri zhotovovaní Diela vykonané nad rozsah Diela dohodnutého v Zmluve o dielo. Navyše práce a dodávky podľa tohto Dodatku sú súčasťou Diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok V. bod 1. Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:

bez DPH 41 873,46 €

DPH 20% 8 374,69 €

Cena spolu s DPH 50 248,15 €

3. Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok IV. bod 1. prvá veta Zmluvy o dielo, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po podpise ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávatelom zhotoviteľovi, v lehote ukončenia do 15.10.2021.“

IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle Objedávateľa.
2. Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti a bez zmeny. V prípade, ak by znenie tohto Dodatku bolo v rozpore s niektorým ustanovením Zmluvy alebo jej prílohy, prednosť má znenie tohto Dodatku a jeho príloh.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 1 – Rozpočet.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach, z ktorých Objedávateľ si ponechá dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok podpisujú.

Kunova Teplica, dňa 22.09.2021

V Trnave, dňa 20.9.2021

Objedávateľ:

Eva Gyenesová
Starostka obce Kunova Teplica



Zhotoviteľ:

Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Rekapitulácia objektov stavby

Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

Objavateľ: Obec Kunova Teplica

Objaviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Objaviteľ: Kunova Teplica

Zmluva o dielo

Naviac práce

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Cena bez DPH	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 01	Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica	35 023,13	7 004,63	42 027,76	6 850,33	41 873,46	8 374,69	50 248,15
	Celkom	35 023,13	7 004,63	42 027,76	6 850,33	41 873,46	8 374,69	50 248,15

HSV

Práce a dodávky HSV

35 023,13

Základná cena

42 027,76

Cena za vykonanie prác na povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

100,00%

35 023,13

7 004,63

42 027,76

Práca na povrchu miestnych komunikácií

35 023,13

Cena za vykonanie prác na povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

100,00%

35 023,13

7 004,63

42 027,76

Cena za vykonanie prác na povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

100,00%

35 023,13

7 004,63

42 027,76

Cena za vykonanie prác na povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

100,00%

35 023,13

7 004,63

42 027,76

Celková cena za práce a dodávky HSV

42 027,76

Cena za vykonanie prác na povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

100,00%

35 023,13

7 004,63

42 027,76

Cena za vykonanie prác na povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

100,00%

35 023,13

7 004,63

42 027,76

Celková cena

35 023,13



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava

132

ROZPOČET

na: Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica

Objednávateľ: Obec Kunova Teplica

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto: Kunova Teplica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

35 023,13

1

Zemné práce

4 384,80

1	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - 0,09800t	m2	2 160,000	2,03	4 384,80
---	-------------	---	----	-----------	------	----------

5

Komunikácie

30 024,00

2	572714111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovou zmesou pre asfaltový koberec otvorený AKO hr. od 20 do 40 mm	m2	1 080,000	6,24	6 739,20
3	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 160,000	0,49	1 058,40
4	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	2 160,000	10,29	22 226,40

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

614,33

5	979082299.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na skládky	t	151,312	0,31	46,91
6	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	151,312	3,75	567,42

Celkom

35 023,13

ROZPOČET

Na: Obnova povrchu miestnych komunikácií v obci Kunova Teplica
02 Chodník, rozšírenie komunikácie

Objednávateľ: Obec Kunova Teplica
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
 Miesto: Kunova Teplica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

6 850,33

1

Zemné práce

1 600,30

1	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, cestných -0,2900 t	m2	105,000	3,50	367,50
2	113107141.1	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 100 mm, -0,19600t	m2	115,000	10,72	1 232,80

5

Komunikácie

5 240,02

3	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	485,000	7,21	3 496,85
4	577144232.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 80 mm	m2	143,000	12,19	1 743,17

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10,01

5	979082299.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na skládky	t	45,500	0,22	10,01
---	-------------	--	---	--------	------	-------

Celkom bez DPH

6 850,33

Celkom s DPH 20%

8 220,40